



EVROPSKÁ UNIE

esf

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVYOP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

## ZHODNOCENÍ PRÁCE

### 1. Údaje o projektu

Registrační číslo projektu	CZ.1.07/.1.1.06/01.0020
Název projektu	Inovace kutikulárních dokumentů SOŠ a SOU Neratovice
Číslo prioritní osy	7.1
Celková výše finanční podpory [Kč]	850 500,-- Kč
Částka ESF [Kč]	722 925,-- Kč
Křížové financování [Kč]	0
Datum zahájení realizace projektu	1. 1. 2009
Datum ukončení realizace projektu	31. 8. 2010
Číslo právního aktu (Rozhodnutí/Smlouvy/Opatření)	4597/OEI/2008

### 2. Údaje o hodnotiteli

Příjemce	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664
IČ/DIČ	68383495
Statutární zástupce (jméno a příjmení, funkce)	Ing. Marcela Hrejsová, ředitelka školy
<i>Zhotovitel tiskové zprávy</i>	
Jméno a příjmení zhotovitele zprávy	Mgr. Květa Holečková
Funkce v projektu	Koordinátor oboru vzdělání veřejnosprávní činnost
Funkce organizaci	ZŘTV
Telefonní číslo/Fax	315 682 314/315 686 635
E-mail	kholeckova@sosou.cz

### 3. Zhodnocení práce

Zhodnocení práce



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

V období 1. čtvrtletí školního roku 2009/2010 došlo k průběžnému monitorování plnění inovovaného obsahu ŠVP oboru veřejnoprávní činnost. Naplňování klíčových i odborných kompetencí probíhá dle ŠVP, dochází k očekávaným aplikacím průřezových témat. Časový plán je zatím dodržován. Byly navrženy jen drobné přesuny vyučovacích celků, mírné zvolnění tempa při výuce cizích jazyků. Vzhledem k nestejně úrovni znalostí žáků ze ZŠ je při výuce angličtiny nutný individuální přístup.

#### **Problémy při realizaci klíčové aktivity**

V 1. čtvrtletí nebyly řešeny žádné závažnější problémy týkající se inovovaných dokumentů. K případným významnějším úpravám v ŠVP zatím nebyl důvod. Další zhodnocení proběhne ke konci kalendářního roku.

<b>Místo a datum</b>	Neratovice dne 13.11. 2009
<b>Podpis</b>	.....