

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Zápis ze schůzky ze dne 13. 5. 2014

Registrační číslo projektu:	CZ.1.07/1.1.00/44.0011
Název projektu:	Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem
Příjemce dotace:	Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5
Účastníci schůzky:	Za finančního partnera: Marcela Hrejsová – manažer projektu Jiří Šimek – věcný manažer Zdeněk Terbr – věcný manažer Vlasta Lebedová – finanční manažer
Čas konání schůzky:	Od 8.00 hod. do 10.00 hod. (celkem 2 hod.)

Body jednání:

- Kontrola úkolů z minulé schůzky,
- výběrové řízení - předložení dotazů vedoucímu projektu příjemce a odborné firmě, došlé odpovědi:
 - I. zakázka – vítěz firma Autotech,
 - II. zakázka - nabídka 1.,2. a 4. vzhledem k neúplnému dodání vyřadit. Zde podle seznamu je nejnižší cena u nabídky č. 3, která dodala do VŘ vše podle výzvy. Vzhledem k situaci, že společnost KroMo Brandýs disponuje nejnižší nabídkovou cenou, pak není nutné se ostatních doptávat, ovšem v případě jejich vyloučení a nepodepsání smlouvy společností KroMo Brandýs by bylo velmi problematické ve výběrovém řízení pokračovat. Ovšem při využití autoremedury by to možné bylo, proto je můžete vyloučit a v případě, že by KroMo nepodepsalo, pak by se pokračovalo dalším možným způsobem, tato varianta je ovšem velmi nepravděpodobná.
 - III. zakázka - u nabídky č. 3, která je rovněž úplná, je cena nejvyšší, ale nedosahuje na cenu maximální. U této části rovnou doporučuji se doptat, neboť nabídka č. 2 je nejlevnější.
- podpis kupní smlouvy u zakázky č. I. A II., doptání u zakázky č. III,
- podrobnější kontrola harmonogramu – výčet KA, které jsou nutné realizovat do konce školního roku – KA 4, KA 8 zájmové kroužky SŠ a ZŠ dle ON, KA 5 – 3x, KA 6 – 1x – Peugeot Mělník, KA 7 – 2x – Technické muzeum, Karosa V. Mýto, , KA 9 – 3x, KA 10 – 2x,
- kontrola čerpání rozpočtu a stavu na BÚ,
- řízená diskuze.

V Neratovicích dne 13. 5. 2014




Zápis zpracoval/a: Marcela Hrejsová

Podpis:



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

PREZENČNÍ LISTINA

Jméno a příjmení	Pozice	Podpis
Marcela Hrejsová	Manažer projektu partnera	
Jiří Šimek	Věcný manažer partnera	
Zdeněk Terbr	Věcný manažer partnera	
Vlasta Lebedová	Finanční manažer partnera	